
Csepel szigeti gerincút M0 autóút és Lórév 
közötti szakasz I. ütem 
(halásztelki ág nélkül)



A beruházás bemutatása

• a szigetszentmiklósi ág az 51101 jel �3út és az M0 csomóponti ágak   
csatlakozásától indul és vezet végig Szigetszentmik lós településen a  
Kántor utcán és éri el az 1+755 km szelvényben talá lható
körforgalmú csomópontot, melybe a halásztelki ág is csatlakozni  
fog.



Munkaterület átadás átvételi eljárás:
2010. április 29.

Az építés kezdete:
2010. május 10.

Az építés szerz ��������dés szerinti 
befejezése:

2011. november 15.

Id ��������tartam



A Projekt az Európai Unió támogatásával, a Közép-
Magyarországi Regionális Operatív Program finanszír ozásával 

valósul meg.

• kivitelez ��: Csepel Szigeti Gerincút Konzorcium (konzorciumvezet ��: 
COLAS ÚT Épít ��ipari Zrt., a konzorcium tagja: Debreceni Magas, Mé ly-és 
Útépít �� Zrt.)

• a kivitelezésre vonatkozó szerz ��déses megállapodás 2010. április 9-én  
került aláírásra

• kivitelezés szerz ��déses összege: 1.136.997.156,- Ft + Áfa

• Támogatás 100% EU finanszírozás

Finanszírozás



• Munkakezdési engedély 2010. május 10-én került 
kiadásra

• Területszerzés még tart, a Közigazgatási Hivatal 1 terület 
kisajátítási eljárását még nem zárta le.

• Régészeti munkák befejez ��dtek

• 1+900-5+000 km sz. között a Vállalkozó humuszolást é s 
az alkalmatlan altalaj elszállításán dolgozik

• 2+850-5+000 km sz. között töltés építési munkák fo lynak

Kivitelezés 



Építés



Építés



Építés



Építés



Építés



Építés



Építés



Építés



Építés



• teljes hossza: 2120 m      2x1 forgalmi sáv 
• tervezett sebesség: 70 km/h 
• korona szélesség: 11 m
• útburkolat szélessége:    7,5 m
• körforgalmú csomópont: 2 db 
• m �3tárgy: M0 autópálya felett

F��������ághoz kapcsolódik, de m ásik ütemben valósul meg:
Csepel szigeti gerincút halásztelki ág 5103 j. út



• Finanszírozás: Európai Uniós forrás (Közép-magyarországi Regionális Operatív 
Program)

– Támogatási szerz ��dés megkötéséig Útpénztár
– Támogatási szerz ��dés megkötésének dátuma 2011. április 21.

• Építési engedély
– út 2009. július 10., joger �� 2009. október 16.
– híd 2009. november 20., joger �� 2010. január 25.

• Területvásárlás
– építési engedély joger ��re emelkedését követ ��en elindult
– Építési terület 2 ingatlan kivételével rendelkezésre áll.

• Kiviteli terv:
– Elkészült kiviteli terv bírálata július 27-én megt örtént.

• Mérnök: Eurout Kft .

• Régészet : szerz��dés megkötve a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságával . 

Projekt jelenlegi státusza



• Területvásárlás: befejezés 2011. május vége

• Régészeti munkák: nyomvonal 200 m hosszú szakaszán az M0 autópálya 
környezetében

– Kivitelezéssel egyid ��ben

• Építés közbeszerzési eljárás:
– Eredményhirdetés: 2011. április 11.
– Szerz��déskötés: 2011. május 11.

• Kivitelezés: 2011. május 11. - 2012. május 25.

Következ �������� id ��������szak feladatai


